

Calendrier prévisionnel

Le programme d'actions est prévu sur environ 2 ans, sur la période de avril 2025 à décembre 2026.

Pour le pilotage du projet, il est défini le comité suivant :

- Un référent ADEME,
- Un référent du Service politiques contractuelles
- Vice-Présidente en charge de l'environnement
- Conseillère déléguée à la biodiversité
- Le Pôle Cadre de Vie – Environnement

3 réunions de suivi à minima seront prévues en début, à mi-parcours et à la fin du projet.

Le calendrier prévisionnel est le suivant :

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8
Comité de pilotage								
Séminaire autour de la transition énergétique et la biodiversité (élus)								
Visite pédagogique de l'unité de Méthanisation "Equimeth CVE 77" (élus)								
Fresque de la rénovation énergétique (élus)								
Formation à l'écoconduite (élus)								
Atelier de sensibilisation « 2Tonnes » (élus et agents)								
Visite pédagogique de la déchetterie du SMITOM-LOMBRIC (agents)								
Visite pédagogique de la station d'épuration communautaire sur Avon (agents)								
Atelier de réparation de vélos (agents)								
Organisation des défis interservices								
Distribution de kit éco-énergie/eau (Grand public)								
Réalisation et installation de panneaux de sensibilisation à la biodiversité (Grand publication)								
Sensibilisation spécifique sur le tri des déchets à destination du public sportif								
Organisation de campagne de communication (tout public)								
Mise à disposition d'une boîte à outils / ressources pédagogiques en ligne								
Elaboration d'un outil de sensibilisation à la nature et à l'environnement pour les centres de loisirs								
Développement du projet « Bosqu'Haie » auprès des établissements scolaires et périscolaires volontaires								
Points périodiques avec le référent ADEME								
Bilan du projet								

T : Trimestre